

بنام یزدان

آموزش و معرفی :

برنامه جامع تعدیل دانا

« نسخه حرفه ای »

Tadel Jame Dana
Professional

سریع، سبک، دقیق، سازگار، جامع

Web: www.kelasefan.com

Email: kelasefan@gmail.com

آموزش برنامه تعدیل جامع دانسا

مقدمه :

تعدیل در لغت به معنی معتدل کردن، متعادل کردن، به حد وسط آوردن، تقسیم کردن از روی عدالت و ... و در حرفه مهندسی، در ارتباط با قراردادها و پیمانهای مطالعه، طراحی، نظارت، ساخت و اجرا، بروز در آوردن تعرفه خدمات مهندسی و قیمت پیمانهای ساخت و اجرا در زمان واقعی انجام کار است.

نرم افزار حاضر تحت عنوان نسخه حرفه ای برنامه جامع تعدیل، حاصل ویرایش و ارتقای برنامه تعدیل نسخه ۱۰۰.۱ و ۱۰۰.۲ می باشد که جهت محاسبه تعدیل صورت وضعیتهای کارکرد پیمانکاران بر مبنای شاخصهای پیوست سه می باشد. که بدین صورت معرفی و ارائه میگردد.




قابلیتهای برنامه :

- ✓ پشتیبانی از کلیه فهارس نظام فنی و اجرایی کشور
- ✓ محاسبه تعدیل صورت وضعیت پیمانها بر اساس شاخصهای پیوست سه
- ✓ تنظیم جدول یک و دو تعدیل مطابق فرمهای مندرج در بخشنامه ۱۰۱/۱۷۳۰۷۳
- ✓ محاسبه شاخص کلی تجهیز و برچیدن کارگاه
- ✓ شامل شاخصهای قطعی پیوست سه از سه ماهه اول سال ۱۳۸۲ تا آخرین شاخص اعلام شده.
- ✓ قابلیت تعریف و بروزآوری شاخصهای جدید تا سه ماه چهارم سال ۱۴۰۵
- ✓ قابلیت تعیین آخرین شاخصهای قطعی اعلام شده بصورت علی الحساب برای محاسبه تعدیل دوره های که شاخص قطعی آنها اعلام نشده باشد.
- ✓ قابلیت تشخیص و تفکیک دوران مجاز و غیر مجاز پیمان بر اساس مدت پیمان و مدتهای تمدید شده.
- ✓ محاسبه شاخص میانگین دوره پیمان و اعمال آن برای محاسبه تعدیل در دوران تاخیر.
- ✓ محاسبه تعدیل ده صورت وضعیت کارکرد بصورت یکجا در یک فایل برنامه (برای هرده تعدیل یک فایل)

جهت شروع کار با برنامه اولین کار فعال کردن ماکرو است.


نحوه فعال کردن ماکرو در اکسل

برنامه اکسل را اجرا کرده و بر روی منوی File کلیک کنید.




با انتخاب گزینه Options صفحه زیر ظاهر میشود.

وارد قسمت Trust Center شده و بر روی دکمه Trust Center Settings کلیک کنید.



در منوی ظاهر شده وارد قسمت Macro Settings شده .

بعد از اینکه گزینه چهارم (Enable All Macros (Not...) انتخاب نمودید بر روی OK کلیک کرده سپس اکسل را ببندید و دوباره باز کنید به این ترتیب ماکرو فعال شده و برنامه آماده کار است.



معرفی و راهنمای نحوه کار با برنامه :

الف : شیت اول شامل راهنمای مختصر و نحوه کار با برنامه می باشد.

نسخه حرفه ای

بنام خدا

برنامه جامع تعدیل دانا

جهت اجرای برنامه لطفاً ماکرو را از مسی‌ریزبر فعال کنید. (Office 2007 & Office 2010) سپس دوباره برنامه را اجرا کنید.
Office Button --> Excel Option --> Trust Center --> Trust Center setting --> Macro Settings --> Enable all Macros

برای تمامی فهارس بر اساس بخشنامه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

قابلیت‌های برنامه :

محاسبه تعدیل صورت وضعیت پیمانها بر اساس شاخصهای پیوست سه تنظیم جدول یک و دو تعدیل مطابق فرمهای مندرج در بخشنامه (۱۷۲۰۷۲/۱۰۱) محاسبه شاخص کلی تجهیز و برجیدن کارگاه شامل شاخصهای قطعی پیوست سه از سه ماهه اول سال ۱۳۸۲ تا آخرین شاخص اعلام شده. قابلیت تعریف و بروزآوری شاخصهای جدید تا سه ماه چهارم سال ۱۴۰۵ قابلیت تعریف آخرین شاخص قطعی اعلام شده بصورت علی الحساب برای محاسبه تعدیل دوره های که شاخص قطعی آنها اعلام نشده باشد. قابلیت تشخیص و تفکیک دوران مجاز و غیر مجاز پیمان بر اساس مدت پیمان و مدت‌های تمدید شده. محاسبه شاخص میانگین دوره پیمان و اعمال آن برای محاسبه تعدیل در دوران تاخیر. محاسبه تعدیل تا ده صورت وضعیت کارکرد

راهنمای نحوه کار با برنامه:

الف : شیت دوم بر نامه بنام Info مربوط به مدیریت و اعمال محاسبات برنامه می باشد. که شامل مورد زیر می باشد. اولین جدول برنامه مربوط به مشخصات پیمان می باشد. که فیلدهای مورد نظر با توجه به موضوع پیمان پر می شوند. توضیح : فیلد مربوط به (محاسبه تعدیل با ضرب) بصورت زیر تعیین می شود. ضرب ۰.۹۵ برای محاسبه تعدیل پیمان‌هایی که پس از اتمام دوره پیمان و مدت‌های تمدید شده به اتمام برسد. ضرب ۰.۹۷۵ برای محاسبه تعدیل پیمان‌هایی که در مدت پیمان به اضافه مدت‌های تمدید شده به اتمام برسد. ضرب ۱ برای محاسبه تعدیل پیمان‌هایی که در مدت اولیه پیمان به اتمام برسد. در قسمت فهارس منظم به پیمان بایستی فهارس منظم به پیمان تان را با تیک مشخص نمایید. جدول دوم برای مشخص کردن شاخص کلی تجهیز و برجیدن کارگاه و تعیین شاخص علی الحساب برای دوره هایکه شاخص قطعی آنها اعلام نشده باشد. جدول سه برای ورود به صفحه مالی برنامه می باشد. در این برگه می توانید مبالغ تأیید شده فصول صورت وضعیت‌های کار کرد را وارد نمایید. بقیه جداول مربوط به دوره کارکرد هر صورت وضعیت می باشد. در این بخش شماره صورت وضعیتها و تاریخ شروع و پایان صورت وضعیت ها را وارد نمایید. توضیح : در صورتیکه قبلاً برای پیمان تان صورت وضعیت تعدیل نوشته اید آخرین مبلغ محاسبه شده تعدیل را در فیلد مربوط به (مبلغ نهایی آخرین تعدیل) وارد نمایید. ب : شیت سوم برنامه بنام Index شامل دنبایس شاخصهای تعدیل می باشد که می توان شاخصهای جدید را نیز به آن افزود. ج : شیت چهارم برنامه بنام Mali جهت ورود اطلاعات مالی صورت وضعیت های کارکرد می باشد.

<http://www.Kelasefan.com>

Kelasefan@Gmail.com

وب سایت:

ایمیل:

ب : شیت دوم بر نامه بنام Info مربوط به مدیریت و اعمال محاسبات برنامه می باشد. که شامل مورد زیر می باشد.

فهارس منظم به پیمان

ابنیه

راه و باند فرودگاه

تاسیسات مکانیکی

تاسیسات برقی

چاهها و قناتها

خطوط انتقال آب

شبکه توزیع آب

آبیاری و زهکشی

جمع آوری و انتقال فاضلاب

سد سازی

انتقال و توزیع آب روستایی

راهداری

آبیاری تحت فشار

آبخیز داری و منابع طبیعی

ساخت و ترمیم قنات

تجمیعی راه و باند

تجمیعی پیاده رو سازی

تجمیعی انهار و جداول

تجمیعی تعمیر راه

اطلاعات پیمان

پروژه جامع تعدیل

مolf : امید شیخا
وب سایت : www.kelasefan.com

نسخه : حرفه ای
ایمیل : kelasefan@gmail.com

موضوع پیمان :

نام کارفرما :

نام مشاور یا دستگاه نظارت:

نام سازنده یا پیمانکار :

شماره قرارداد :	173/15/125	تاریخ قرارداد:	1389/12/18
تاریخ شروع بکار(تحویل زمین):	1390 / 8 / 14	مدت پیمان :	45 ماه 3 روز
تاریخ مجاز اتمام قرارداد :	1394/05/17	مدتهای تمدید شده:	ماه 3 روز
دوره مبنای پیمان :	سه ماهه اول 1390	محاسبه تعدیل با ضریب:	1

شاخص کلی تجهیز و شاخصهای اعلام نشده

شاخص تجهیز کارگاه میانگین:

ابنیه و راهداری

برای دوره هایکه شاخص قطعی اعلام نشده است شاخص سه ماهه سوم 1392 بصورت علی الحساب منظور شود

جدول وضعیت دوره صورت وضعیتها

تعدیل	وضعیت	شروع	وضعیت	پایان
اول	0	13	5	1392
دوم	1	1	1	1393
سوم	0	0	0	0
چهارم	0	0	0	0
پنجم	0	0	0	0
ششم	0	0	0	0
هفتم	0	0	0	0
هشتم	0	0	0	0
نهم	0	0	0	0
دهم	0	0	0	0

دوره صورت وضعیتها و محاسبه تعدیل

دوره زمانی تعدیل صورت وضعیت دوم

شرح	روز	ماه	سال
تاریخ صورت وضعیت فعلی موقت شماره 2	31	5	1393
تاریخ صورت وضعیت قبلی تحویل زمین 1	1	1	1393

محاسبه روز اول ثبت تغییرات 154 روز

مبلغ نهایی تا آخرین تعدیل (ریال) 4,522,356,896

مبلغ کل تعدیل محاسبه شده (ریال) 4,985,894,483

تنظیم جدول یک

تنظیم و محاسبه جدول شماره یک تعدیل

تنظیم جدول دو

ابنیه

پاک کردن گزارش جدول یک

پاک کردن گزارش جدول دو

اولین جدول برنامه مربوط به مشخصات پیمان می باشد. که فیلدهای مورد نظرها توجه به موضوع پیمان وارد می شوند.

اطلاعات پیمان

پروژه جامع تعدیل

مolf : امید شیخا
وب سایت : www.kelasefan.com

نسخه : حرفه ای
ایمیل : kelasefan@gmail.com

موضوع پیمان :

نام کارفرما :

نام مشاور یا دستگاه نظارت:

نام سازنده یا پیمانکار :

شماره قرارداد :

تاریخ شروع بکار(تحویل زمین):

تاریخ مجاز اتمام قرارداد :

دوره مبنای پیمان :

173/15/125	تاریخ قرارداد:	1389/12/18	
1390 / 8 / 14	مدت پیمان :	45 ماه 3 روز	
1394/05/17	مدتهای تمدید شده:	ماه 3 روز	
سه ماهه اول 1390	محاسبه تعدیل با ضریب:	1	

Email: Kelasefan@gmail.com

۸

فهارس منظم به پیمان	
<input checked="" type="checkbox"/>	ابنيه
<input checked="" type="checkbox"/>	راه و باند فرودگاه
<input type="checkbox"/>	تاسيسات مکانیکی
<input type="checkbox"/>	تاسيسات برقی
<input type="checkbox"/>	چاهها و قناتها
<input type="checkbox"/>	خطوط انتقال آب
<input type="checkbox"/>	شبكة توزيع آب
<input type="checkbox"/>	آبیاری و زهکشی
<input type="checkbox"/>	جمع آوری و انتقال فاضلاب
<input type="checkbox"/>	سد سازی
<input type="checkbox"/>	انتقال و توزيع آب روستایی
<input type="checkbox"/>	راهداري
<input type="checkbox"/>	آبیاری تحت فشار
<input type="checkbox"/>	آبخیز داری و منابع طبیعی
<input type="checkbox"/>	ساخت و ترمیم قنات
<input type="checkbox"/>	تجمیعی راه و باند
<input type="checkbox"/>	تجمیعی پیاده رو سازی
<input type="checkbox"/>	تجمیعی انهار و جداول
<input type="checkbox"/>	تجمیعی تعمیر راه

توضیح : فیلد مربوط به (محاسبه تعدیل با ضریب) بصورت زیر تعیین می شود.

ضریب ۰.۹۵ برای محاسبه تعدیل پیمانهایی که پس از اتمام دوره پیمان و مدت‌های

تمدید شده به اتمام برسد.

ضریب ۰.۹۷۵ برای محاسبه تعدیل پیمانهایی که در مدت پیمان به اضافه مدت‌های

تمدید شده به اتمام برسد.

ضریب ۱ برای محاسبه تعدیل پیمانهای که در مدت اولیه پیمان به اتمام برسد.

در قسمت فهارس منظم به پیمان می توانید فهارس منظم به پیمان را با تیک مشخص نمائید.

جدول دوم برای مشخص کردن شاخص کلی تجهیز و پرچیدن کارگاه و همچنین تعیین شاخص علی الحساب برای دوره هایکه شاخص قطعی آنها اعلام نشده باشد.

شاخص کلی تجهیز و شاخصهای اعلام نشده			
شاخص تجهیز کارگاه میانگین:	ابنيه	و	راهداري
برای دوره هایکه شاخص قطعی اعلام نشده است شاخص سه ماهه سوم 1392 بصورت علی الحساب منظور شود			

در پایین جدول فهارس منظم به پیمان دکمه ای تحت عنوان « ورود مالی صورت وضعیتها » وجود دارد که جهت ورود به صفحه مالی برنامه می باشد. در ادامه بصورت مفصل توضیح داده شده است.

جدول سوم در این برگه که بعد از ورود اطلاعات مالی صورت وضعیتها استفاده می شود مربوط به دوره کارکرد صورت وضعیتها می باشد . که در این بخش شماره و تاریخ شروع هر صورت وضعیت را وارد می نمائید. پس از ورود اطلاعات و کلیک بر روی دکمه « ثبت اطلاعات » اطلاعات در برنامه ثبت شده و به جدول سمت چپ منتقل می شود.

جدول وضعیت دوره صورت وضعیتها							
پایان			وضعیت	شروع			تعدیل
1392	12	2	1	1392	5	13	0
1393	5	31	2	1393	1	1	1
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

دوره صورت وضعیتها و محاسبه تعدیل			
اول	وضعیت	تعدیل	صورت وضعیت
سال	ماه	روز	شرح
1392	12	2	تاریخ صورت وضعیت فعلی موقت شماره 1
1392	5	13	تاریخ صورت وضعیت قبلی تحویل زمین
روز		201	ثبت اطلاعات
مبلغ نهایی تا آخرین تعدیل (ریال)		مبلغ کل تعدیل محاسبه شده (ریال)	
4,522,356,896		4,646,217,890	
تنظیم و محاسبه جدول شماره یک تعدیل		تنظیم جدول یک	
راه ،باندروگاه و زیر سازی راه آهن		تنظیم جدول دو	
پاک کردن گزارش جدول یک		پاک کردن گزارش جدول دو	

توضیح : در صورتیکه قبلاً تعدیل قطعی تائید شده داشته باشید آخرین مبلغ محاسبه شده تعدیل را در فیلد مربوط به (مبلغ نهایی آخرین تعدیل) وارد مینمائید.

قسمت بعدی در این جدول جهت تنظیم جدول شماره یک و دو تعدیل می باشد که با کلیک بر روی هر یک جدول مربوط به آن محاسبه شده و گزارش آن در برگه های **Report1,Report2** تنظیم میشود.

جدول شماره یک : Report1

خلاصه اطلاعات تعدیل صورت وضعیت موقت شماره ۱

جدول یک

مشخصات پیمان		مشخصات صورت وضعیت و دوره ها	
۱-۱	موضوع پیمان : راه آهن مرافقه ارومیه	۱-۲	تاریخ صورت وضعیت فعلی موقت شماره ۱ ۱۳۸۵/۶/۱
۲-۱	نام کارفرما : راه آهن جمهوری اسلامی ایران	۲-۲	تاریخ صورت وضعیت قبلی تحویل زمین * ۱۳۸۵/۱/۱
۳-۱	نام مشاور یا دستگاه نظارت : مشاور تدبیر	۳-۲	مدت کارکرد : ۱۵۵ روز
۴-۱	نام سازنده یا پیمانکار : شرکت عمران راه	۴-۲	مدت کارکرد در دوره های سه ماهه مربوط به صورت وضعیت
۵-۱	مدت مندرج در پیمان : ۴۵ ماه و روز	۱-۴-۲	مدت کارکرد در دوره سه ماهه اول سال ۱۳۸۵ روز ۹۲
۶-۱	مدت پیمان به انضمام مدت های تمدید شده : ۴۵ ماه و ۳ روز	۲-۴-۲	مدت کارکرد در دوره سه ماهه دوم سال ۱۳۸۵ روز ۶۳
۷-۱	دوره مبنای پیمان : سه ماهه سوم ۱۳۸۴	۵-۲	نسبت مدت کارکرد در هر دوره سه ماهه به مدت کارکرد:
۸-۱	تاریخ شروع یکار : ۱۳۸۵/۸/۱۴	۱-۵-۲	نسبت مدت کارکرد در دوره سه ماهه اول سال ۱۳۸۵ روز (۹۲/۱۵۵)
۹-۱	شماره پیمان : ۱۷۳/۱۵/۱۲۵	۲-۵-۲	نسبت مدت کارکرد در دوره سه ماهه دوم سال ۱۳۸۵ روز (۶۳/۱۵۵)
۳- خلاصه محاسبات تعدیل		۴- وضعیت تعدیل قرارداد تا این صورت وضعیت	
نوع فهرست بهای منضم به پیمان		جمع مبلغ تعدیل به ریال	
فهرست بهای رشته اینیه	۸۶۲۵,۵۵۵	جمع مبلغ تعدیل لغایت صورت وضعیت قبلی تحویل زمین *	
فهرست بهای رشته راه باند فرودگاه و زیرسازای راه آهن	-	تعدیل ما به التفاوت صورت وضعیت موقت شماره ۱ و صورت وضعیت قبل از آن	۸۶۲۵,۵۵۵
جمع مبالغ	۸۶۲۵,۵۵۵	جمع مبلغ تعدیل تا صورت وضعیت موقت شماره ۱	۸۶۲۵,۵۵۵

کارفرما:

مشاور:

دستگاه نظارت:

پیمانکار:

جدول شماره دو : Report2

تعدیل فصلی صورت وضعیت موقت شماره ۱ از تاریخ ۱۳۸۵/۱/۱ تا تاریخ ۱۳۸۵/۶/۱

نام پروژه: راه آهن مرافقه ارومیه
نام پیمانکار: شرکت عمران راه
نام دستگاه اجرایی: راه آهن جمهوری اسلامی ایران
نام مهندس مشاور: مشاور تدبیر
شماره پیمان: ۱۷۳/۱۵/۱۲۵
تاریخ پیمان: ۱۳۸۹/۱۲/۱۸

دوره کارکرد	فصل	مبلغ صورت وضعیت فعلی موقت شماره	مبلغ صورت وضعیت قبلی موقت شماره	مبلغ مابه التفاوت دو صورت وضعیت	نسبت مدت کارکرد در دوره بعدت کارکرد	مبلغ کارکرد در دوره	شاخص مبنا B	شاخص دوره کارکرد A	ضریب تعدیل [A-B] / (A-B)	مبلغ تعدیل	دوره مبنای پیمان : سه ماهه سوم ۱۳۸۴	
											سال	سه ماهه
۱۳۸۵	اول	۵,۲۵۴,۲۶۰		۵,۲۵۴,۲۶۰	(۹۲/۱۵۵)	۳,۱۷۸,۶۵۸	۱۵۳,۴	۱۶۶,۹	۰,۰۸۴	۲۶۱,۹۶۷	۲	اول
۱۳۸۵	دوم	۵,۲۵۴,۲۶۰		۵,۲۵۴,۲۶۰	(۶۳/۱۵۵)	۲,۱۳۵,۶۰۲	۱۵۳,۴	۱۶۸,۱	۰,۰۹۱	۱۹۴,۳۴۰	۲	دوم
۱۳۸۵	اول	۴,۵۲۳,۶۹۸		۴,۵۲۳,۶۹۸	(۹۲/۱۵۵)	۲,۶۸۵,۰۳۴	۱۷۹,۱	۱۸۹,۹	۰,۰۵۷	۱۵۳,۰۴۷	۳	اول
۱۳۸۵	دوم	۴,۵۲۳,۶۹۸		۴,۵۲۳,۶۹۸	(۶۳/۱۵۵)	۱,۸۳۸,۶۶۴	۱۷۹,۱	۱۹۰	۰,۰۵۸	۱۰۶,۶۴۳	۳	دوم
۱۳۸۵	اول	۹,۱۲۷,۸۹۵	۳,۱۴۵,۶۲۵	۵,۹۸۲,۲۷۰	(۹۲/۱۵۵)	۳,۵۵۰,۷۶۷	۱۵۱,۵	۱۵۷,۵	۰,۰۳۸	۱۳۴,۹۲۹	۴	اول
۱۳۸۵	دوم	۹,۱۲۷,۸۹۵	۳,۱۴۵,۶۲۵	۵,۹۸۲,۲۷۰	(۶۳/۱۵۵)	۲,۴۳۱,۵۰۳	۱۵۱,۵	۱۵۸,۳	۰,۰۴۳	۱۰۴,۵۵۵	۴	دوم
۱۳۸۵	اول	۸,۴۰۲,۳۴۸,۹	۲,۲۲۲,۵۰۱	۸,۱۸۰,۰۹۸۸	(۹۲/۱۵۵)	۴,۸۵۵,۲۸۴	۱۳۹,۹	۱۵۲,۶	۰,۰۸۶	۴,۱۷۵,۴۴۵	۵	اول
۱۳۸۵	دوم	۸,۴۰۲,۳۴۸,۹	۲,۲۲۲,۵۰۱	۸,۱۸۰,۰۹۸۸	(۶۳/۱۵۵)	۳,۳۲۸,۱۴۴	۱۳۹,۹	۱۵۳,۶	۰,۰۸۶	۲,۸۵۹,۳۴۰	۵	دوم
۱۳۸۵	اول	۸,۵۴۱,۲۳۶	۴,۵۲۳,۶۵۹	۴,۰۱۷,۵۷۷	(۹۲/۱۵۵)	۲,۳۸۴,۶۲۶	۱۴۳,۹	۱۵۸,۵	۰,۰۹۶	۲۲۸,۹۲۴	۹	اول
۱۳۸۵	دوم	۸,۵۴۱,۲۳۶	۴,۵۲۳,۶۵۹	۴,۰۱۷,۵۷۷	(۶۳/۱۵۵)	۱,۶۳۲,۹۵۱	۱۴۳,۹	۱۷۳	۰,۱۹۲	۳۱۳,۵۲۷	۹	دوم
۱۳۸۵	اول	۸,۹۵۶,۸۲۱	۵,۸۲۶,۴۸۹	۳,۱۳۰,۳۳۲	(۹۲/۱۵۵)	۱,۸۵۸,۰۰۴	۱۵۶,۲	۱۶۰,۸	۰,۰۳۸	۵۲,۰۲۴	۱۱	اول
۱۳۸۵	دوم	۸,۹۵۶,۸۲۱	۵,۸۲۶,۴۸۹	۳,۱۳۰,۳۳۲	(۶۳/۱۵۵)	۱,۲۷۲,۳۲۸	۱۵۶,۲	۱۶۱,۵	۰,۰۳۲	۴۰,۷۱۴	۱۱	دوم
جمع مبلغ تعدیل یا احتساب ضرایب												
۸۶۲۵,۵۵۵												

کارفرما:

مشاور:

دستگاه نظارت:

پیمانکار:

ج : شیت سوم برنامه بنام **Index** شامل دیتابیس شاخصهای تعدیل می باشد که می توان شاخصهای جدید را تا سه ماهه چهارم سال ۱۴۰۵ به آن افزود.

BK	BJ	BI	BH	BG	BF	BE	BD	BC	C	B	
دوم 1391	سوم 1391	چهارم 1391	اول 1392	دوم 1392	سوم 1392	چهارم 1392	اول 1393	دوم 1393	اینه	فصل	2
423.4	442.6	450.5	516.8	526	537.2	547.1			اینه	1	10
397.6	423	433.5	489.3	497.4	506.4	518.1			اینه	2	11
503.2	566.6	597	645	662.9	674.8	686.8			اینه	3	12
355	371.8	385.8	423.7	428.9	445.5	453.7			اینه	4	13
327.6	342.8	348.4	378.4	382	393.1	397.5			اینه	5	14
381.8	430.6	446.5	464.7	464.6	508.8	510			اینه	6	15
507.2	584.2	583.9	586.7	585.5	576.5	540.1			اینه	7	16
357.3	398.2	406.7	441.9	459.7	472.5	478.7			اینه	8	17
404.1	498.1	546.8	577	572.4	568.3	561.7			اینه	9	18
339.7	368.5	376	408.8	420.5	430.7	436.5			اینه	10	19
479.8	510.5	525.5	571.2	578.3	580	587.6			اینه	11	20
400.4	444.7	458.7	514.8	522	531.7	537			اینه	12	21
443.8	482.6	622.7	675.9	676.7	693.4	691.2			اینه	13	22
258.6	299.8	305.8	311.6	312.6	317.4	318.5			اینه	14	23
282.6	286.2	288.2	298.5	300.2	302.1	304.3			اینه	15	24
407.8	486.6	507.7	533.3	521.3	510.7	503.7			اینه	16	25
276.3	332.2	349.6	354.8	355.1	341.9	342.5			اینه	17	26
348.2	373.1	381.5	428.7	438	447.6	456.9			اینه	18	27
316.1	363.6	378.4	401.3	403	397.2	399.5			اینه	19	28
241.2	279.2	287.3	330.3	332.9	337	339.7			اینه	20	29
309.5	386.2	397.8	466.3	470.3	476.6	479.8			اینه	21	30
264.6	295.2	321.7	352.3	353.9	361.4	367.2			اینه	22	31
292.8	339.5	341	364.5	361.2	375.7	374.4			اینه	23	32

د : شیت سوم بر نامه بنام **Mali** جهت ورود اطلاعات مالی صورت وضعیتها می باشد که ذیلا توضیح داده میشود.

شماره فصل	راه ،باندفرودگاه و زیر سازی راه آهن نام رشته	برگشت به صفحه اطلاعات عنوان فصل	مبلغ صورت وضعیت قبلی پس از اعمال ضرایب و احتساب پایکار مربوط	مبلغ صورت وضعیت اول پس از اعمال ضرایب و احتساب پایکار مربوط	مبلغ صورت وضعیت دوم پس از اعمال ضرایب و احتساب پایکار مربوط	مبلغ صورت وضعیت سوم پس از اعمال ضرایب و احتساب پایکار مربوط
1	راه ،باندفرودگاه و زیر سازی راه آهن	عملیات تخریب				
2	راه ،باندفرودگاه و زیر سازی راه آهن	عملیات خاکی بادست				
3	راه ،باندفرودگاه و زیر سازی راه آهن	عملیات خاکی باماشین	55,658,945	45,645,826		
4	راه ،باندفرودگاه و زیر سازی راه آهن	حفاری تونل				
5	راه ،باندفرودگاه و زیر سازی راه آهن	حفاری،شمع کوبی و سبرکوبی	31,547,896	3,536,987		
6	راه ،باندفرودگاه و زیر سازی راه آهن	عملیات بنایی باسنگ	48,562,315	45,986,257		
7	راه ،باندفرودگاه و زیر سازی راه آهن	اندودبندکشی	6,123,458	3,562,458		
8	راه ،باندفرودگاه و زیر سازی راه آهن	قالب بندی وچوب بست				
9	راه ،باندفرودگاه و زیر سازی راه آهن	کارهای فولادی بامیلگرد				
10	راه ،باندفرودگاه و زیر سازی راه آهن	کارهای فولادی سنگین				

در بالای نام رشته یک منوی **Drop Down** وجود دارد که شما با انتخاب هریک از رشته های فهرس فصول مربوط به آن فهرست بها در پایین لیست میشوند و میتوانید رقم هر فصل را درمقابل آن وارد کنید. (تا ده صورت وضعیت)

درحالتیکه تعدیل از صورت وضعیت موقت شماره یک شروع شده باشد ستون اول بصورت خالی باقی می ماند ولی در صورتیکه قبلا تعدیل تأیید شده داشته باشید این ستون مربوط به رقم فصول آخرین صورت وضعیتی است که تعدیل آن بصورت قطعی مورد تأیید واقع شده باشد.

موفق و سربلند باشید

امید شیخا