
دفتر فنی پروژه های عمرانی: پیمانکار

10/451: شماره پیمان

98/1/20: تاریخ پیمان

2صورت وضعیت موقت شماره

98/06/11:  تا تاریخ 98/01/12: شامل کارهای انجام یافته از تاریخ 

پروژه نمونه متن آزمایشی: پروژه

شرکت نمونه متن آزمایشی: دستگاه اجرایی

مدیر طرح نمونه متن آزمایشی: مدیریت طرح 

مهندسین مشاور نمونه: مهندس مشاور



صفحه شماره :1   

مهندسین مشاور نمونه: مهندس مشاور

دفتر فنی پروژه های عمرانی: پیمانکار

پروژه نمونه متن آزمایشی:پروژه 

شرکت نمونه متن آزمایشی: دستگاه اجرایی 

ف
دی

ر

جمع مبلغتجهیزفاکتوریپایکارکارجدیدستاره دارفهرست بهارشته

645,584,44832,279,222677,863,671

645,436,33025,817,453671,253,783

3,137,775156,8893,294,664

3,129,398125,1763,254,574

648,722,22432,436,111681,158,335

648,565,72825,942,629674,508,357

2صورت وضعیت موقت شماره- جمع خلاصه مالی  »  »

10/451: شماره پیمان 

98/1/20: تاریخ پیمان 

98ابنیه 1

98تاسیسات برقی 2

پیمانکار-جمع کل مبلغ

شصت و هشت هزار و یكصد و پانزده ميليارد و هشتصد و سي و سه ميليون و پنج هزار و هشتصد و چهل و پنج ریال  

نظارت-جمع کل مبلغ

شصت و هفت هزار و چهارصد و پنجاه ميليارد و هشتصد و سي و پنج ميليون و هفت هزار و ششصد و چهار ریال  

 پیمانکار                                                             مشاور مدیر طرح                                                              کارفرما



صفحه شماره :2   

مهندسین مشاور نمونه: مهندس مشاور

دفتر فنی پروژه های عمرانی: پیمانکار

پروژه نمونه متن آزمایشی:پروژه 

شرکت نمونه متن آزمایشی: دستگاه اجرایی 

جمع مبلغفاکتوریپایکارکارجدیدستاره دارفهرست بهاشرح فصلفصل

816,093816,093عمليات خاکي بادست2

816,093816,093

2,235,8702,235,870عمليات خاکي باماشين3

2,096,1282,096,128

623,408,240623,408,240کارهای فولادی باميلگرد7

623,408,240623,408,240

15,986,47115,986,471بتن درجا8

15,986,47115,986,471

3,137,7753,137,775حمل ونقل28

3,129,3983,129,398

42
تجهيزکارگاه

32,279,222(درصد از مبلغ کارکرد 5)

( درصد از مبلغ کارکرد4  )25,817,453

645,584,448677,863,671پیمانکار- جمع مبالغ فصول

645,436,330671,253,783نظارت- جمع مبالغ فصول

 »2صورت وضعیت موقت شماره- جمع خلاصه فصول « 

10/451: شماره پیمان 

98/1/20: تاریخ پیمان 

98فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه رسته ساختمان سال 

 پیمانکار                                                             مشاور مدیر طرح                                                              کارفرما



صفحه شماره :3   

مهندسین مشاور نمونه: مهندس مشاور

دفتر فنی پروژه های عمرانی: پیمانکار

پروژه نمونه متن آزمایشی:پروژه 

شرکت نمونه متن آزمایشی: دستگاه اجرایی 

 واحــد

نسخه

عملیات خاکی بادست.2فصل 
 تسطيح و رگلاژ سطوح خاکریزی و خاکبرداری پي  ها، 020501

.گودها و کانال ها که با ماشين انجام شده باشد

6,57095.55627,764پيمانكار

6,57095.55627,764نظارت

627,764)1.3×1(816,093پیمانکار-  جمع مبلغ فصل به ریال 

627,764)1.3×1(816,093نظارت-  جمع مبلغ فصل به ریال 

عملیات خاکی باماشین.3فصل 
 خاک برداری یا گودبرداری در زمينهای سخت با هر 030104

وسيله مكانيكي، حمل مواد حاصل از خاک برداری تا 

. متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن آن20فاصله 
22,50076.441,719,900پيمانكار

22,50071.661,612,406نظارت

1,719,900)1.3×1(2,235,870پیمانکار-  جمع مبلغ فصل به ریال 

1,612,406)1.3×1(2,096,128نظارت-  جمع مبلغ فصل به ریال 

کارهای فولادی بامیلگرد.7فصل 
 تهيه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن ميل گرد آجدار از 070201

 ميليمتر، برای بتن مسلح با سيم 10 به قطر تا A2نوع 

.پيچي لازم 
56,8001,520.0086,336,000پيمانكار

56,8001,520.0086,336,000نظارت

 تهيه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن ميل گرد آجدار از 070202

 ميليمتر، برای بتن مسلح با 18 تا 12 به قطر A2نوع 

.سيم پيچي لازم
45,6008,623.00393,208,800پيمانكار

45,6008,623.00393,208,800نظارت

479,544,800)1.3×1(623,408,240پیمانکار-  جمع مبلغ فصل به ریال 

479,544,800)1.3×1(623,408,240نظارت-  جمع مبلغ فصل به ریال 

بتن درجا.8فصل 
 تهيه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبيعي یا 080102

. کيلو گرم سيمان در متر مكعب بتن150شكسته، با 

1,287,0009.5612,297,285پيمانكار

1,287,0009.5612,297,285نظارت

12,297,285)1.3×1(15,986,471پیمانکار-  جمع مبلغ فصل به ریال 

12,297,285)1.3×1(15,986,471نظارت-  جمع مبلغ فصل به ریال 

2صورت وضعیت موقت شماره- برگ مالی  »  »

10/451: شماره پیمان 

98/1/20: تاریخ پیمان 

98فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه رسته ساختمان سال 

 شماره 

ردیف
جمع مبلغ به ریال مقـدار بهـای واحـد      شــرح ردیف فـهرست بهــا     *

 پیمانکار                                                             مشاور مدیر طرح                                                              کارفرما



صفحه شماره :4   

مهندسین مشاور نمونه: مهندس مشاور

دفتر فنی پروژه های عمرانی: پیمانکار

پروژه نمونه متن آزمایشی:پروژه 

شرکت نمونه متن آزمایشی: دستگاه اجرایی 

 واحــد

نسخه

2صورت وضعیت موقت شماره- برگ مالی  »  »

10/451: شماره پیمان 

98/1/20: تاریخ پیمان 

98فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه رسته ساختمان سال 

 شماره 

ردیف
جمع مبلغ به ریال مقـدار بهـای واحـد      شــرح ردیف فـهرست بهــا     *

حمل ونقل.28فصل 
 30 حمل آهن آلات و سيمان پاکتي، نسبت به مازاد بر280101

. کيلومتر75کيلومتر تا فاصله 

2,020498.421,006,808پيمانكار

2,020495.231,000,365نظارت

 75 حمل آهن آلات و سيمان پاکتي، نسبت به مازاد بر 280102

. کيلومتر150کيلومتر تا فاصله 

1,360798.751,086,300پيمانكار

1,360798.751,086,300نظارت

 150 حمل آهن آلات و سيمان پاکتي، نسبت به مازاد بر280103

. کيلومتر300کيلومتر تا فاصله 

860372.75320,565پيمانكار

860372.75320,565نظارت

2,413,673)1.3×1(3,137,775پیمانکار-  جمع مبلغ فصل به ریال 

2,407,230)1.3×1(3,129,398نظارت-  جمع مبلغ فصل به ریال 

 پیمانکار                                                             مشاور مدیر طرح                                                              کارفرما



صفحه شماره :5   

مهندسین مشاور نمونه: مهندس مشاور

دفتر فنی پروژه های عمرانی: پیمانکار

پروژه نمونه متن آزمایشی:پروژه 

شرکت نمونه متن آزمایشی: دستگاه اجرایی 

شماره 

ردیف
ضریبجمع جزء...موقعیت ... نقل از ردیف شرح عملیات*

جزئی با 

ضریب
مقدار کل

واحد

نسخه

 تسطيح و رگلاژ سطوح خاکریزی و خاکبرداری 020501

پي  ها، گودها و کانال ها که با ماشين انجام شده 

.باشد

مترمربع

پيمانكار95.551.0095.5595.55 ریزمتره ساختمان اداری2 از 

نظارت95.551.0095.5595.55

 خاک برداری یا گودبرداری در زمينهای سخت با 030104

هر وسيله مكانيكي، حمل مواد حاصل از 

 متر از مرکز ثقل 20خاک برداری تا فاصله 

.برداشت و توده کردن آن

مترمكعب

پيمانكار76.441.0076.4476.44 ریزمتره ساختمان اداری1 از 

نظارت71.661.0071.6671.66

 تهيه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن ميل 070201

 ميليمتر، 10 به قطر تا A2گرد آجدار از نوع 

.برای بتن مسلح با سيم پيچي لازم 

کيلوگرم

پيمانكار1520.001.001520.001520.00 ریزمتره ساختمان اداری4 از 

نظارت1520.001.001520.001520.00

 تهيه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن ميل 070202

 18 تا 12 به قطر A2گرد آجدار از نوع 

.ميليمتر، برای بتن مسلح با سيم پيچي لازم

کيلوگرم

پيمانكار8623.001.008623.008623.00 ریزمتره ساختمان اداری5 از 

نظارت8623.001.008623.008623.00

 تهيه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبيعي 080102

 کيلو گرم سيمان در متر 150یا شكسته، با 

.مكعب بتن

مترمكعب

پيمانكار9.561.009.569.56 ریزمتره ساختمان اداری3 از 

نظارت9.561.009.569.56

 حمل آهن آلات و سيمان پاکتي، نسبت به 280101

. کيلومتر75 کيلومتر تا فاصله 30مازاد بر

 کيلومتر-  تن 

پيمانكار498.421.00498.42498.42 ریزمتره حمل مصالح1از 

نظارت495.231.00495.23495.23

 حمل آهن آلات و سيمان پاکتي، نسبت به 280102

. کيلومتر150 کيلومتر تا فاصله 75مازاد بر 

 کيلومتر-  تن 

پيمانكار798.751.00798.75798.75 ریزمتره حمل مصالح2از 

نظارت798.751.00798.75798.75

 حمل آهن آلات و سيمان پاکتي، نسبت به 280103

. کيلومتر300 کيلومتر تا فاصله 150مازاد بر

 کيلومتر-  تن 

پيمانكار372.751.00372.75372.75 ریزمتره حمل مصالح3از 

نظارت372.751.00372.75372.75

2صورت وضعیت موقت شماره- خلاصه متره  »  »

10/451: شماره پیمان 

98/1/20: تاریخ پیمان 

98فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه رسته ساختمان سال 

 پیمانکار                                                             مشاور مدیر طرح                                                              کارفرما



صفحه شماره :6   

مهندسین مشاور نمونه: مهندس مشاور

دفتر فنی پروژه های عمرانی: پیمانکار

پروژه نمونه متن آزمایشی:پروژه 

شرکت نمونه متن آزمایشی: دستگاه اجرایی 

ساختمان اداری:موقعیت

واحدشرح ردیف فهرست بها

نسخهشرح عملیات

1030104

 خاک برداري يا گودبرداري در زمينهاي 

سخت با هر وسيله مکانيکي، حمل مواد 

 متر از 20حاصل از خاک برداري تا فاصله 

.مرکز ثقل برداشت و توده کردن آن

مترمکعب

پيمانکارA-12101.30.820.8پي کني محور 1-1
صورت مجلس شماره 

101

نظارتA-12101.30.7519.5پي کني محور 
صورت مجلس شماره 

101

پيمانکارA-234.51.30.814.04پي کني محور 1-2
صورت مجلس شماره 

101

نظارتA-234.51.30.7513.1625پي کني محور 
صورت مجلس شماره 

101

پيمانکارB-1461.30.824.96پي کني محور 1-3
صورت مجلس شماره 

101

نظارتB-1461.30.7523.4پي کني محور 
صورت مجلس شماره 

101

76.44پيمانکارB-2281.30.816.64پي کني محور 1-4
صورت مجلس شماره 

101

71.6625نظارتB-2281.30.7515.6پي کني محور 
صورت مجلس شماره 

101

2020501

 تسطيح و رگلاژ سطوح خاکريزي و 

خاکبرداري پي  ها، گودها و کانال ها که 

.با ماشين انجام شده باشد

مترمربع

پيمانکارA-12101.326کف پي محور 2-1
صورت مجلس شماره 

101

نظارتA-12101.326کف پي محور 
صورت مجلس شماره 

101

پيمانکارA-234.51.317.55کف پي محور 2-2
صورت مجلس شماره 

101

نظارتA-234.51.317.55کف پي محور 
صورت مجلس شماره 

101

پيمانکارB-1461.331.2کف پي محور 2-3
صورت مجلس شماره 

101

نظارتB-1461.331.2کف پي محور 
صورت مجلس شماره 

101

95.55پيمانکارB-2281.320.8کف پي محور 2-4
صورت مجلس شماره 

101

95.55نظارتB-2281.320.8کف پي محور 
صورت مجلس شماره 

101

توضیحاتمقدارکلمقدارجزء...وزن یا 
ردیف-زیر ردیف

2صورت وضعیت موقت شماره- ریز متره  »  »

10/451: شماره پیمان 

98/1/20: تاریخ پیمان 

98فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه رسته ساختمان سال 

ف
دی

شماره ردیفر
ارتفاععرضطولتعداد

 پیمانکار  مشاور مدیر طرح  کارفرما



صفحه شماره :7   

مهندسین مشاور نمونه: مهندس مشاور

دفتر فنی پروژه های عمرانی: پیمانکار

پروژه نمونه متن آزمایشی:پروژه 

شرکت نمونه متن آزمایشی: دستگاه اجرایی 

ساختمان اداری:موقعیت

واحدشرح ردیف فهرست بها

نسخهشرح عملیات
توضیحاتمقدارکلمقدارجزء...وزن یا 

ردیف-زیر ردیف

2صورت وضعیت موقت شماره- ریز متره  »  »

10/451: شماره پیمان 

98/1/20: تاریخ پیمان 

98فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه رسته ساختمان سال 

ف
دی

شماره ردیفر
ارتفاععرضطولتعداد

3080102

 تهيه و اجراي بتن با شن و ماسه شسته 

 کيلو گرم 150طبيعي يا شکسته، با 

.سيمان در متر مکعب بتن

مترمکعب

پيمانکارA-12101.30.12.6کف پي محور 3-1
صورت مجلس شماره 

101

نظارتA-12101.30.12.6کف پي محور 
صورت مجلس شماره 

101

پيمانکارA-234.51.30.11.755کف پي محور 3-2
صورت مجلس شماره 

101

نظارتA-234.51.30.11.755کف پي محور 
صورت مجلس شماره 

101

پيمانکارB-1461.30.13.12کف پي محور 3-3
صورت مجلس شماره 

101

نظارتB-1461.30.13.12کف پي محور 
صورت مجلس شماره 

101

9.555پيمانکارB-2281.30.12.08کف پي محور 3-4
صورت مجلس شماره 

101

9.555نظارتB-2281.30.12.08کف پي محور 
صورت مجلس شماره 

101

4070201

 تهيه، بريدن، خم کردن و کار گذاشتن 

 10 به قطر تا A2ميل گرد آجدار از نوع 

ميليمتر، براي بتن مسلح با سيم پيچي 

.لازم 

کيلوگرم

1520پيمانکار15201520آرماتور بندي فونداسيون4-1
صورت مجلس شماره 

101

1520نظارت15201520آرماتور بندي فونداسيون
صورت مجلس شماره 

101

5070202

 تهيه، بريدن، خم کردن و کار گذاشتن 

 تا 12 به قطر A2ميل گرد آجدار از نوع 

 ميليمتر، براي بتن مسلح با سيم 18

.پيچي لازم

کيلوگرم

8623پيمانکار86238623آرماتور بندي فونداسيون5-1
صورت مجلس شماره 

101

8623نظارت86238623آرماتور بندي فونداسيون
صورت مجلس شماره 

101

 پیمانکار  مشاور مدیر طرح  کارفرما



صفحه شماره :8   

مهندسین مشاور نمونه: مهندس مشاور

دفتر فنی پروژه های عمرانی: پیمانکار

پروژه نمونه متن آزمایشی:پروژه 

شرکت نمونه متن آزمایشی: دستگاه اجرایی 

حمل مصالح:موقعیت

واحدشرح ردیف فهرست بها

نسخهشرح عملیات

1280101

 حمل آهن آلات و سيمان پاکتي، نسبت 

 75 کيلومتر تا فاصله 30به مازاد بر

.کيلومتر

- تن 

 کيلومتر

498.42پيمانکار498.42[حمل آهن آلات]1-1

495.23نظارت495.23

2280102

 حمل آهن آلات و سيمان پاکتي، نسبت 

 150 کيلومتر تا فاصله 75به مازاد بر 

.کيلومتر

- تن 

 کيلومتر

798.75پيمانکار798.75[حمل آهن آلات]2-1

798.75نظارت798.75

3280103

 حمل آهن آلات و سيمان پاکتي، نسبت 

 300 کيلومتر تا فاصله 150به مازاد بر

.کيلومتر

- تن 

 کيلومتر

372.75پيمانکار372.75[حمل آهن آلات]3-1

372.75نظارت372.75

توضیحاتمقدارکلمقدارجزء...وزن یا 
ردیف-زیر ردیف

2صورت وضعیت موقت شماره- ریز متره  »  »

10/451: شماره پیمان 

98/1/20: تاریخ پیمان 

98فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه رسته ساختمان سال 

ف
دی

شماره ردیفر
ارتفاععرضطولتعداد

 پیمانکار  مشاور مدیر طرح  کارفرما



صفحه: 9
نسخه نظارت

مقدارواحدشرحشماره ردیف
ضریب

K1

ضریب

K2

ضریب

K3

ضریب

K4

مقدار با اعمال 

ضرایب حمل

توضیحات مربوط به 

K1ضریب 

توضیحات مربوط به 

K2ضریب 

توضیحات مربوط به 

K3ضریب 

توضیحات مربوط به 

K4ضریب 

070201

 تهيه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن ميل گرد آجدار 

 ميليمتر، براي بتن مسلح با 10 به قطر تا A2از نوع 

.سيم پيچي لازم 

1520.001.0500.0011.596کيلوگرم
3-2پرت طبق بند 

169صفحه 
تبدیل واحد به تن

070202

 تهيه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن ميل گرد آجدار 

 ميليمتر، براي بتن مسلح با 18 تا 12 به قطر A2از نوع 

.سيم پيچي لازم

8623.001.0500.0019.054کيلوگرم
3-2پرت طبق بند 

169صفحه 
تبدیل واحد به تن

10.650. جمع كل مقدار آهن آلات حمل شده

شماره ردیف

280101

280102

280103

2صورت وضعیت موقت شماره- جدول محاسبه مقدار آهن آلات مصرفي جهت حمل  »  »

10/451: شماره پیمانمهندسین مشاور نمونه: مهندس مشاورپروژه نمونه متن آزمایشي: پروژه

98/1/20: تاریخ پیماندفتر فني پروژه های عمراني: پیمانکارشركت نمونه متن آزمایشي: دستگاه اجرایي

( Km5شني ).كیلومتر185 حمل  به فاصله 

495.23   =  [ (5  ×  0.3 )   +   (30   ~   75  ) ]    ×1  ×  10.65

798.75   =  [ ( 75   ~   150  ) ]    ×1  ×  10.65

372.75   =  [ ( 150   ~   185  ) ]    ×1  ×  10.65

مقدار حملواحدشرح ردیف

798.75 کيلومتر-  تن کيلومتر75~150حمل آهن و سيمان 

372.75 کيلومتر-  تن  کيلومتر150~300حمل آهن و سيمان

495.23 کيلومتر-  تن کيلومتر30~75حمل آهن و سيمان 

: كارفرما  : مشاور  :دستگاه نظارت : پیمانکار


	DanaSVZT5.2.1-Abnieh-98
	 ريز متره موقعيت ساختمان اداری
	 ريز متره موقعيت حمل مصالح
	 حمل مصالح آهن آلات

