
10/451: شماره پیمان 

95/1/20: تاریخ پیمان 

1صورت وضعیت موقت شماره

شرکت نمونه: نام دستگاه اجرایی 

مهندسین مشاور نمونه: نام مهندس مشاور 

دفتر فنی پروژه های عمرانی: نام پیمانکار

پروژه نمونه: پروژه 

95/03/01:  تا تاریخ 95/02/01: شامل کارهای انجام یافته از تاریخ 



صفحه شماره :2

10/451: شماره پیمان 

95/1/20: تاریخ پیمان 

جمع مبلغمبلغ تجهیزفاکتوریپایکارکارجدیدستاره دارفهرست بهاعنوان فهرست بها

فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه رسته ساختمان 

97سال 
1,389,975,585--  -  -  69,498,779  1,459,474,364  

--1,389,975,585جمع کل مبالغ  -  -  69,498,779  1,459,474,364  

 «1صورت وضعیت موقت شماره-جمع خلاصه مالی» 

.یك میلیارد و چهارصد و پنجاه و نه میلیون و چهارصد و هفتاد و چهار هزار و سیصد و شصت و چهار ریال: جمع مبلغ کل مبلغ بحروف 

مهندسین مشاور نمونه: نام مهندس مشاور پروژه نمونه: پروژه 

دفتر فنی پروژه های عمرانی: نام پیمانکارشرکت نمونه: نام دستگاه اجرایی 

:         کارفرما :                                                        مشاور  :دستگاه نظارت :                                                        پیمانکار



صفحه شماره :3

10/451: شماره پیمان 

95/1/20: تاریخ پیمان 

جمع مبلغفاکتوریپایکارکارجدیدستاره دارفهرست بهاشرح فصل

--31,542,819عملیات خاکی بادست. فصل دوم  -  -  31,542,819  

--48,601,691قالب بندی چوبی. فصل پنجم  -  -  48,601,691  

--218,064,000کارهای فولادی بامیلگرد. فصل هفتم  -  -  218,064,000  

--440,204,716بتن درجا. فصل هشتم  -  -  440,204,716  

--191,336,329حمل و نقل. وهشتم فصل بیست  -  -  191,336,329  

--929,749,555جمع مبالغ فصول  -  -  929,749,555  

 جمع مبلغ با احتساب ضریب 

1.3بالاسری      
1,208,674,422--  -  -  1,208,674,422  

 جمع مبلغ با احتساب ضریب 

1.15منطقه ای      
1,389,975,585-

-  
-  

-  1,389,975,585  

مبلغ

:    مبلغ صورت وضعیت بریال

: مبلغ صورت وضعیت بحروف

69,498,779  

1,459,474,364

یك میلیارد و چهارصد و پنجاه و نه میلیون و چهارصد و هفتاد و چهار هزار و سیصد و شصت و چهار ریال

97فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه رسته ساختمان سال 

 «1صورت وضعیت موقت شماره- مبالغ فصول» 

پروژه نمونه: پروژه 

شرکت نمونه: نام دستگاه اجرایی 

مهندسین مشاور نمونه: نام مهندس مشاور 

دفتر فنی پروژه های عمرانی: نام پیمانکار

تجهیزکارگاه

:         کارفرما :                                                        مشاور  :دستگاه نظارت :                                                        پیمانکار



صفحه شماره :4

10/451: شماره پیمان 

95/1/20: تاریخ پیمان 

 شماره 

ردیف
جمع مبلغ به ریال مقـدار بهـای واحـد   واحــد    شــرح ردیف فـهرست بهــا     *

عملیات خاکی بادست. فصل دوم

 خاک برداری، پی کنی، گودبرداری و کانال کنی در زمینهای 020103

 متر و ریختن خاکهای کنده شده 2سخت، تا عمق 

.به کنارمحلهای مربوط

147,000195.0728,675,290مترمکعب

28,675,290       (1.1)×31,542,819جمع مبلغ فصل بریال

قالب بندی چوبی. فصل پنجم

 تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از تخته نراد خارجی، 050101

.درپی ها و شناژهای مربوط به آن

226,500195.0744,183,355مترمربع

44,183,355       (1.1)×48,601,691جمع مبلغ فصل بریال

کارهای فولادی بامیلگرد. فصل هفتم

 تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میل گرد آجدار از 070201

 میلیمتر، برای بتن مسلح با سیم 10 به قطر تا A2نوع 

.پیچی لازم 

26,6002530.0067,298,000کیلوگرم

 تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میل گرد آجدار از 070202

 میلیمتر، برای بتن مسلح با سیم 18 تا 12 به قطر A2نوع 

.پیچی لازم

19,9006580.00130,942,000کیلوگرم

198,240,000       (1.1)×218,064,000جمع مبلغ فصل بریال

بتن درجا. فصل هشتم

 تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته، 080102

. کیلو گرم سیمان در متر مکعب بتن150با 

896,500195.07174,880,255مترمکعب

 تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته، 080106

. مگاپاسکال25با مقاومت فشاری مشخصه 

1,155,000195.07225,305,850مترمکعب

400,186,105       (1.1)×440,204,716جمع مبلغ فصل بریال

حمل و نقل. وهشتم فصل بیست

 30 حمل آهن آلات و سیمان پاکتی، نسبت به مازاد بر280101

. کیلومتر75کیلومتر تا فاصله 

1,1504840.525,566,598کیلومتر- تن 

 75 حمل آهن آلات و سیمان پاکتی، نسبت به مازاد بر 280102

. کیلومتر150کیلومتر تا فاصله 

7758033.256,225,769کیلومتر- تن 

 150 حمل آهن آلات و سیمان پاکتی، نسبت به مازاد بر280103

. کیلومتر300کیلومتر تا فاصله 

49016066.507,872,585کیلومتر- تن 

 300 حمل آهن آلات و سیمان پاکتی، نسبت به مازاد بر 280104

. کیلومتر450کیلومتر تا فاصله

40015381.006,152,400کیلومتر- تن 

 450 حمل آهن آلات و سیمان پاکتی، نسبت به مازاد بر280105

. کیلومتر750کیلومتر تا فاصله 

34521008.007,247,760کیلومتر- تن 

 750 حمل آهن آلات و سیمان پاکتی، نسبت به مازاد بر280106

.کیلومتر

285250.0071,250کیلومتر- تن 

1صورت وضعیت موقت شماره-برگ مالی «  «

97فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه رسته ساختمان سال 

مهندسین مشاور نمونه: نام مهندس مشاور 

دفتر فنی پروژه های عمرانی: نام پیمانکار

پروژه نمونه: پروژه 

شرکت نمونه: نام دستگاه اجرایی 

:         کارفرما :                                                        مشاور  :دستگاه نظارت :                                                        پیمانکار



صفحه شماره :5

10/451: شماره پیمان 

95/1/20: تاریخ پیمان 

 شماره 

ردیف
جمع مبلغ به ریال مقـدار بهـای واحـد   واحــد    شــرح ردیف فـهرست بهــا     *

1صورت وضعیت موقت شماره-برگ مالی «  «

97فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه رسته ساختمان سال 

مهندسین مشاور نمونه: نام مهندس مشاور 

دفتر فنی پروژه های عمرانی: نام پیمانکار

پروژه نمونه: پروژه 

شرکت نمونه: نام دستگاه اجرایی 

 کیلومتر تا 30 حمل آجر و مصالح سنگی نسبت به مازاد بر 280201

. کیلومتر75فاصله 

1,19038623.9545,962,501کیلومتر- تن 

 کیلومتر تا 75 حمل آجر و مصالح سنگی نسبت به مازاد بر 280202

. کیلومتر150فاصله 

80064373.2551,498,600کیلومتر- تن 

 کیلومتر 150 حمل آجر و مصالح سنگی نسبت به مازاد بر 280203

. کیلومتر300تا فاصله 

50585831.0043,344,655کیلومتر- تن 

173,942,117       (1.1)×191,336,329جمع مبلغ فصل بریال

:         کارفرما :                                                        مشاور  :دستگاه نظارت :                                                        پیمانکار



صفحه شماره :6

شماره 

ردیف
ضریبجمع جزءواحدشرح عملیات*

جزئی با 

ضریب
مقدار کل

 خاک برداری، پی کنی، گودبرداری و کانال کنی 020103

 متر و ریختن 2در زمینهای سخت، تا عمق 

.خاکهای کنده شده به کنارمحلهای مربوط

مترمکعب

195.071.00195.07ریز متره1نقل از ردیف شماره

195.07

 تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از تخته نراد 050101

.خارجی، درپی ها و شناژهای مربوط به آن

مترمربع
195.071.00195.07ریز متره5نقل از ردیف شماره

195.07

 تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میل گرد 070201

 میلیمتر، برای 10 به قطر تا A2آجدار از نوع 

.بتن مسلح با سیم پیچی لازم 

کیلوگرم

2530.001.002530.00ریز متره4نقل از ردیف شماره

2530.00

 تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میل گرد 070202

 میلیمتر، 18 تا 12 به قطر A2آجدار از نوع 

.برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم

کیلوگرم

6580.001.006580.00ریز متره3نقل از ردیف شماره

6580.00

 تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی 080102

 کیلو گرم سیمان در متر 150یا شکسته، با 

.مکعب بتن

مترمکعب

195.071.00195.07ریز متره2نقل از ردیف شماره

195.07

 تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی 080106

 25یا شکسته، با مقاومت فشاری مشخصه 

.مگاپاسکال

مترمکعب

195.071.00195.07ریز متره6نقل از ردیف شماره

195.07

451.221.00451.224840.52ریز متره8نقل از ردیف شمارهکیلومتر- تن کیلومتر30~75حمل آهن و سیمان 280101

4389.301.004389.30ریز متره17نقل از ردیف شماره

کیلومتر- تن کیلومتر75~150حمل آهن و سیمان 280102

717.751.00717.75ریز متره9نقل از ردیف شماره

8033.25

7315.501.007315.50ریز متره18نقل از ردیف شماره

کیلومتر- تن  کیلومتر150~300حمل آهن و سیمان280103

1435.501.001435.50ریز متره10نقل از ردیف شماره

16066.50

14631.001.0014631.00ریز متره19نقل از ردیف شماره

750.001.00750.0015381.00ریز متره11نقل از ردیف شمارهکیلومتر- تن  کیلومتر300~450حمل آهن و سیمان280104

14631.001.0014631.00ریز متره20نقل از ردیف شماره

1500.001.001500.0021008.00ریز متره12نقل از ردیف شمارهکیلومتر- تن کیلومتر450~750حمل آهن و سیمان280105

19508.001.0019508.00ریز متره21نقل از ردیف شماره

کیلومتر- تن  کیلومتر750حمل آهن و سیمان مازاد بر280106

250.001.00250.00ریز متره13نقل از ردیف شماره

250.00

کیلومتر- تن  کیلومتر30~75حمل آجر و مصالح سنگی 280201

38623.951.0038623.95ریز متره14نقل از ردیف شماره

38623.95

کیلومتر- تن کیلومتر75~150حمل آجر و مصالح سنگی 280202

64373.251.0064373.25ریز متره15نقل از ردیف شماره

64373.25

 150~300حمل آجر و مصالح سنگی 280203

کیلومتر

کیلومتر- تن 

85831.001.0085831.00ریز متره16نقل از ردیف شماره

85831.00

...نقل از موقعیت 

1صورت وضعیت موقت شماره-خلاصه متره «  «

97فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه رسته ساختمان سال 

10/451: شماره پیمان 

95/1/20: تاریخ پیمان 

پروژه نمونه: پروژه 

شرکت نمونه: نام دستگاه اجرایی 

مهندسین مشاور نمونه: نام مهندس مشاور 

دفتر فنی پروژه های عمرانی: نام پیمانکار

:         کارفرما :                                                        مشاور  :دستگاه نظارت :                                                        پیمانکار



صفحه شماره :8

شرح ردیف فهرست بها

شرح عملیات

1020103

 خاک برداری، پی کنی، گودبرداری و 

 2کانال کنی در زمینهای سخت، تا عمق 

متر و ریختن خاکهای کنده شده 

.به کنارمحلهای مربوط

مترمکعب

195.07

2242.40.892.16مترمکعبA,Bپی کنی فونداسیون محور 1-1
طبق دستور کار شماره 

100

3122.40.869.12مترمکعب1,4پی کنی فونداسیون محور 1-2
طبق دستور کار شماره 

100

482.40.861.44مترمکعب2,5پی کنی فونداسیون محور 1-3
طبق دستور کار شماره 

100

27.648-62.42.40.8-مترمکعب.....کسر میشود محل تقاطع محورهای 1-4
طبق دستور کار شماره 

100

2080102

 تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته 

 کیلو گرم سیمان 150طبیعی یا شکسته، با 

.در متر مکعب بتن

مترمکعب

195.07

2242.40.892.16مترمکعبA,Bپی کنی فونداسیون محور 2-1
طبق دستور کار شماره 

101

3122.40.869.12مترمکعب1,4پی کنی فونداسیون محور 2-2
طبق دستور کار شماره 

101

482.40.861.44مترمکعب2,5پی کنی فونداسیون محور 2-3
طبق دستور کار شماره 

101

27.648-62.42.40.8-مترمکعب.....کسر میشود محل تقاطع محورهای 2-4
طبق دستور کار شماره 

101

3070202

 تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میل 

 18 تا 12 به قطر A2گرد آجدار از نوع 

.میلیمتر، برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم

کیلوگرم

6580.00

نقل از جدول لیستوفر65806580کیلوگرمآرماتور فونداسیون3-1

4070201

 تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میل 

 10 به قطر تا A2گرد آجدار از نوع 

.میلیمتر، برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم 

کیلوگرم

2530.00

نقل از جدول لیستوفر25302530کیلوگرمآرماتور فونداسیون4-1

5050101

 تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از تخته 

نراد خارجی، درپی ها و شناژهای مربوط به 

.آن

مترمربع

195.07

2242.40.892.16مترمربعA,Bپی کنی فونداسیون محور 5-1
طبق دستور کار شماره 

101

3122.40.869.12مترمربع1,4پی کنی فونداسیون محور 5-2
طبق دستور کار شماره 

101

482.40.861.44مترمربع2,5پی کنی فونداسیون محور 5-3
طبق دستور کار شماره 

101

27.648-62.42.40.8-مترمربع.....کسر میشود محل تقاطع محورهای 5-4
طبق دستور کار شماره 

101

مقدارکلمقدارجزء
شماره ردیف

ردیف-زیر ردیف
توضیحات ...وزن یا ارتفاع

1صورت وضعیت موقت شماره-ریزمتره «  «

97فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه رسته ساختمان سال 

10/451: شماره پیمان 

95/1/20: تاریخ پیمان 

پروژه نمونه: پروژه 

شرکت نمونه: نام دستگاه اجرایی 

مهندسین مشاور نمونه: نام مهندس مشاور 

دفتر فنی پروژه های عمرانی: نام پیمانکار

ف
دی

ر

عرضطولتعدادواحد

:         کارفرما :                                                        مشاور  :دستگاه نظارت :                                                        پیمانکار



صفحه شماره :9

شرح ردیف فهرست بها

شرح عملیات
مقدارکلمقدارجزء

شماره ردیف
ردیف-زیر ردیف

توضیحات ...وزن یا ارتفاع

1صورت وضعیت موقت شماره-ریزمتره «  «

97فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه رسته ساختمان سال 

10/451: شماره پیمان 

95/1/20: تاریخ پیمان 

پروژه نمونه: پروژه 

شرکت نمونه: نام دستگاه اجرایی 

مهندسین مشاور نمونه: نام مهندس مشاور 

دفتر فنی پروژه های عمرانی: نام پیمانکار

ف
دی

ر

عرضطولتعدادواحد

6080106

 تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته 

طبیعی یا شکسته، با مقاومت فشاری 

. مگاپاسکال25مشخصه 

مترمکعب

195.07

2242.40.892.16مترمکعبA,Bپی کنی فونداسیون محور 6-1
طبق دستور کار شماره 

101

3122.40.869.12مترمکعب1,4پی کنی فونداسیون محور 6-2
طبق دستور کار شماره 

101

482.40.861.44مترمکعب2,5پی کنی فونداسیون محور 6-3
طبق دستور کار شماره 

101

27.648-62.42.40.8-مترمکعب.....کسر میشود محل تقاطع محورهای 6-4
طبق دستور کار شماره 

101

8280101
 حمل آهن آلات و سیمان پاکتی، نسبت به 

. کیلومتر75 کیلومتر تا فاصله 30مازاد بر
کیلومتر- تن 

451.22

451.22کیلومتر- تن [حمل آهن آلات]8-1

9280102
 حمل آهن آلات و سیمان پاکتی، نسبت به 

. کیلومتر150 کیلومتر تا فاصله 75مازاد بر 
کیلومتر- تن 

717.75

717.75کیلومتر- تن [حمل آهن آلات]9-1

10280103
 حمل آهن آلات و سیمان پاکتی، نسبت به 

. کیلومتر300 کیلومتر تا فاصله 150مازاد بر
کیلومتر- تن 

1435.50

1435.5کیلومتر- تن [حمل آهن آلات]10-1

11280104
 حمل آهن آلات و سیمان پاکتی، نسبت به 

. کیلومتر450 کیلومتر تا فاصله300مازاد بر 
کیلومتر- تن 

750.00

750کیلومتر- تن [حمل آهن آلات]11-1

12280105
 حمل آهن آلات و سیمان پاکتی، نسبت به 

. کیلومتر750 کیلومتر تا فاصله 450مازاد بر
کیلومتر- تن 

1500.00

1500کیلومتر- تن [حمل آهن آلات]12-1

13280106
 حمل آهن آلات و سیمان پاکتی، نسبت به 

. کیلومتر750مازاد بر
کیلومتر- تن 

250.00

250کیلومتر- تن [حمل آهن آلات]13-1

14280201
 حمل آجر و مصالح سنگی نسبت به مازاد 

. کیلومتر75 کیلومتر تا فاصله 30بر 
کیلومتر- تن 

38623.95

38623.95کیلومتر- تن [حمل شن و ماسه]14-1

15280202
 حمل آجر و مصالح سنگی نسبت به مازاد 

. کیلومتر150 کیلومتر تا فاصله 75بر 
کیلومتر- تن 

64373.25

64373.25کیلومتر- تن [حمل شن و ماسه]15-1

16280203
 حمل آجر و مصالح سنگی نسبت به مازاد 

. کیلومتر300 کیلومتر تا فاصله 150بر 
کیلومتر- تن 

85831.00

85831کیلومتر- تن [حمل شن و ماسه]16-1

:         کارفرما :                                                        مشاور  :دستگاه نظارت :                                                        پیمانکار
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عرضطولتعدادواحد

17280101
 حمل آهن آلات و سیمان پاکتی، نسبت به 

. کیلومتر75 کیلومتر تا فاصله 30مازاد بر
کیلومتر- تن 

4389.30

4389.3کیلومتر- تن [حمل پودر سلیکات]17-1

18280102
 حمل آهن آلات و سیمان پاکتی، نسبت به 

. کیلومتر150 کیلومتر تا فاصله 75مازاد بر 
کیلومتر- تن 

7315.50

7315.5کیلومتر- تن [حمل پودر سلیکات]18-1

19280103
 حمل آهن آلات و سیمان پاکتی، نسبت به 

. کیلومتر300 کیلومتر تا فاصله 150مازاد بر
کیلومتر- تن 

14631.00

14631کیلومتر- تن [حمل پودر سلیکات]19-1

20280104
 حمل آهن آلات و سیمان پاکتی، نسبت به 

. کیلومتر450 کیلومتر تا فاصله300مازاد بر 
کیلومتر- تن 

14631.00

14631کیلومتر- تن [حمل پودر سلیکات]20-1

21280105
 حمل آهن آلات و سیمان پاکتی، نسبت به 

. کیلومتر750 کیلومتر تا فاصله 450مازاد بر
کیلومتر- تن 

19508.00

19508کیلومتر- تن [حمل پودر سلیکات]21-1

:         کارفرما :                                                        مشاور  :دستگاه نظارت :                                                        پیمانکار


